Koncepce rozvoje školy na roky 2005 – 2015
„Moderní škola pro každého“

Co je „moderní škola pro každého“?

Moderní škola je pro děti i pedagogy bezpečná.

Moderní škola pro každého umožňuje integrovat do běžné výuky i postižené děti.

Moderní škola podporuje v oblasti vzdělávání výuku prostřednictvím více smyslů, výuku pomocí moderních technologií, metod a poznatků. 

Moderní škola je úsporná z hlediska spotřeby energií a ohleduplná k životnímu prostředí.

Plnění koncepce na léta 2005 – 2007
Rekonstrukce stávající el. sítě s rozvody pro využití počítačové sítě po celé škole

Zahájení celé akce by mělo začít rekonstrukcí elektrické a počítačové sítě s rozvody do každé učebny.

Náklady spojené s výstavbou: cca 4 000 000 Kč

Finanční zdroje: investiční příspěvek od zřizovatele

Termín realizace: konec cca rok 2007

Skutečnost: Kromě systému jednotného času a školního rozhlasu cíl na hlavní budově splněn (za pomoci dotace od Nadace ČEZ – 1 200 000), jsou připraveny cesty pro datové kabely do každé třídy i kabinetu. Rekonstrukce v budově školní družiny závisí na finančních prostředcích.

Vybudováním počítačové učebny (její přemístění a rozšíření)

Učebna se bude využívat pro výuku informatiky, pracovní činnosti, pro pořádání kursů a pro školení. Dále bude umožněn přístup žáků v jejich volnu k využívání naší internetové sítě.

Počet pracovních míst: cca 25

Finanční zdroje: z velké části bude využito stávající vybavení nevyhovující učebny

Termín realizace: školní rok 2005/2006

Skutečnost: Učebna přemístěna, vybavena novým serverem, kapacita z prostorových důvodů zachována na 20 PC. Obnova všech PC stanic včetně serveru a doplnění učitelského počítače proběhla v roce 2011. Cíl splněn v roce 2011.
Nákup a umístění interaktivních tabulí a dataprojektorů ve třídách

Uvedeným zařízením se budou postupně vybavovat jednotlivé třídy na škole. V prvé fázi jde o vybavení učeben na I. stupni. Zařízení bude propojeno s internetem.

Náklady spojené s realizací/jedna učebna: po rekonstrukci datové sítě cca 100000 Kč/učebna

Finanční zdroje: provozní příspěvek, grant

Termín realizace: postupně

Skutečnost: Vybudovány čtyři třídy s interaktivní tabulí, k dispozici dále dvě mobilní interaktivní soupravy. Všechny třídy vybaveny dataprojektorem a přístupem na internet. Cíl splněn v roce 2011.
Vybudování interaktivní učebny 

Učebna se bude využívat pro výuku jazyků, přírodních nauk a pro některé další předměty.

Učebna bude obsahovat výpočetní techniku, skenery a interaktivní tabuli.

Počet pracovních míst: cca 25

Náklady spojené s výstavbou učebny: 800000 Kč

Z toho na počítačovou techniku – 400000 Kč

Finanční zdroje: grant EU

Termín realizace: 

Skutečnost: Za pomoci grantu byla vybudována interaktivní učebna, pouze s interaktivní tabulí, internetem a dataprojektorem. Cíl splněn v roce 2011.
Vybudování účelové učebny pro moderní výuku přírodních věd

Učebna bude vybavena zařízením, umožňující i názorovou výuku ve fyzice, chemii.

Počet pracovních míst: cca 25

Náklady spojené s výstavbou učebny: 500000 Kč

Finanční zdroje: provozní příspěvek

Termín realizace:

Skutečnost: Realizace cíle byla odsunuta v souvislosti s přesunem finančních prostředků na realizaci akutnějších věcí a řešení havarijních stavů. Cíl trvá.

Školní informační centrum

Pod uvedeným názvem se rozumí vybudovat středisko, které by v sobě zahrnovalo:

1. učebnu, vybavenou studijními místy a počítačovými stoly, na kterých budou umístěny počítače vybavené výukovým software a napojené na internet,  příp. jinou technikou určenou  pro samostudium a vyhledávání informací,

2. učebna bude přímo napojena na  knihovnu pro získávání literatury,

3. další technikou určenou pro využití při činnosti informačního centra

Náklady spojené s realizací na centrum: 1500000 Kč

Finanční zdroje: grant

Termín realizace:

Skutečnost: Cíl splněn 2011.
Sportovní areál 

Současnost:

V současnosti škola využívá 1 tělocvičnu, 1 víceúčelovou halu a sportovního hřiště, které je v dosti dezolátním stavu.

Plán:

1. rekonstrukci hřiště na víceúčelový stadion,

2.  snahu doplnit celý komplex o nevyužívanou sportovní halu

3.  výstavba přípojky (pavilonu) mezi oběma halami s 

a) s technickým zázemím k těmto halám,

b) 2 učeben s bezbariérovým přístupem

c) ubytovací kapacity pro cca 15 lidí

d) bezbariérový přístup alespoň k jedné z hal.

Skutečnost: Cíl 1 splněn. Cíl 2 je vzhledem k požáru nevyužívané haly bezpředmětný. Cíl 3 splněn částečně. Cíl 3a splněn, cíl 3b – nepodařilo se realizovat bezbariérový přístup, cíl 3c odsunut na neurčito z finančních důvodů, cíl 3d splněn.
Šatny

Současnost: sklepní kóje se stávají hygienicky nevyhovujícími, pletivo se stává zdraví nebezpečným

Výhled: šatní skřínky pro žáky školy, určitý počet i pro účastníky odpoledního programu

Náklady spojené s realizací na centrum: 750000 Kč

Finanční zdroje: provozní příspěvek

Skutečnost: Cíl splněn 2010.
Koncepce rozvoje na léta 2008 – 2013 
Přechod k „moderní škole pro každého“ bude na naší škole vyžadovat nemalé investice. 

Požadavky vycházejí zejména z těchto materiálů: 

· energetický audit

· zprávy ČŠI (rok 2004, 2006 a 2009)

· pravidelné revize a kontroly

· zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Z důvodů kompatibility uvádím jednotlivé akce formou, kterou užívá zřizovatel (tzv. projektové listy)

Půdní vestavba
	Název projektu
	Půdní vestavba

	Cíl projektu
	Cílem je využít půdní prostory pro odborné učebny, které škole výrazně chybí (jazyková, počítačová, …), měla by zde být i strojovna výtahu, který umožní tělesně postiženým dětem integraci do běžné výuky

	Popis projektu
	Vybudování odborných učeben, které škole chybí významně zvýší efektivitu vzdělávacího procesu; naplní zároveň i jeden z požadavků energetického auditu a sníží únik tepla

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	5 500 000,- (finanční analýza odborné firmy – celkem i s výtahem) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle úspěšnosti v získávání finančních prostředků

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ve fázi studie (firma Sortprojekt)

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, grant podaný ve spolupráci se zřizovatelem (?)

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Akce je součástí koncepce celkové modernizace školy na úroveň odpovídající současným požadavkům na vzdělávání a úsporu energie, sem patří výměna oken a rekonstrukce otopné soustavy

	Stav
	Splněno 2011.


Výtah pro imobilní žáky a spoluobčany 
	Název projektu
	Osobní výtah pro imobilní osoby

	Cíl projektu
	Cílem je získání bezbariérového přístupu do školní budovy a tím získání i možnosti integrace těl. postižených dětí do běžného vzdělávacího procesu

	Popis projektu
	Stavba osobního výtahu umožní bezbariérový přístup do všech podlaží školní budovy

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	5 500 000 (finanční analýza odborné firmy – i s půdní vestavbou; samotný výtah 1 600 000)

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle úspěšnosti v získávání finančních prostředků

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ve fázi studie (firma Sortprojekt)

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, grant podaný ve spolupráci se zřizovatelem (?)

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Akce je součástí koncepce celkové modernizace školy na úroveň odpovídající současným požadavkům na vzdělávání a celosvětovému trendu začleňování tělesně postižených lidí do běžného života

	Stav
	Cíl nesplněn.


Rekonstrukce otopné soustavy

	Název projektu
	Rekonstrukce otopné soustavy

	Cíl projektu
	Cílem je výrazně snížit spotřebu elektrické energie (viz energetický audit), zajistit větší bezpečnost plynové kotelny

	Popis projektu
	Jedná se o výměnu kotlů, které jsou na hranici životnosti a nesplňují emisní podmínky. Výměna se bude týkat i topných těles, která jsou svou kapacitou dimenzována pro topení tuhými palivy, dlouho se nahřívají a celkově je soustava velmi obtížně regulovatelná

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	1 850 000,- (odhad odborné firmy) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008

	Předpokládaný termín 

dokončení
	2008

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Akce je součástí koncepce celkové modernizace školy na úroveň odpovídající současným požadavkům na vzdělávání a úsporu energie, sem patří i půdní vestavba a výměna oken

	Stav
	Cíl splněn 2020.


Výměna oken

	Název projektu
	Výměna oken

	Cíl projektu
	Cílem je výrazně snížit spotřebu elektrické energie (viz energetický audit)

	Popis projektu
	Jedná se o kompletní výměnu oken, která netěsní a způsobují velké úniky tepla, samotnou rekonstrukcí otopné soustavy by se nedosáhlo plného kýženého efektu

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	5 000 000,- (odhad ŘŠ i firmy provádějící audit) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008

	Předpokládaný termín 

dokončení
	2013

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	příspěvek zřizovatele

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Akce je součástí koncepce celkové modernizace školy na úroveň odpovídající současným požadavkům na vzdělávání a úsporu energie, sem patří i půdní vestavba a rekonstrukce otopné soustavy

	Stav
	Cíl plněn průběžně, z velké části splněno.


Rekonstrukce střechy

	Název projektu
	Rekonstrukce střechy

	Cíl projektu
	Cílem je výrazně snížit spotřebu elektrické energie (viz energetický audit), zamezit zatékání vody při deštích nebo tání sněhu

	Popis projektu
	Jedná se o rekonstrukci střechy v návaznosti na půdní vestavbu, kompletní výměnu střešní krytiny, úpravy krovů, stavbu vikýřů a světlovodů v případě realizace půdní vestavby (kvůli dennímu světlu)

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	cca 10 – 15 000 000,- (odhad odborné firmy) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle úspěšnosti v získávání finančních prostředků

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	příspěvek zřizovatele, společně podaná žádost o grant

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Akce je součástí koncepce celkové modernizace školy na úroveň odpovídající současným požadavkům na vzdělávání a úsporu energie, sem patří i půdní vestavba, výměna otopné soustavy a výměna oken. V análech školy není o předchozí rekonstrukci ani zmínka.

	Stav
	Cíl splněn 2011.


Školní hřiště – rekonstrukce tribun

	Název projektu
	Sportovní hřiště – rekonstrukce tribun

	Cíl projektu
	Kompletní rekonstrukce tribun v areálu hřiště 

	Popis projektu
	Rekonstrukce tribun je spolu s osvětlením dalším krokem k možnostem plného využití nového hřiště, které je využíváno i na akce s větším počtem účastníků a s diváky (např. Olympiáda mateřských škol), rekonstrukce tribun výrazně zvýší komfort a bezpečnost účastníků; současné tribuny jsou v dezolátním stavu

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	3 000 000,- 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle finančních prostředků

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	dotace zřizovatele

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl splněn.


Rekonstrukce povrchu dvora

	Název projektu
	Rekonstrukce dvora

	Cíl projektu
	Zlepšení přístupu do školy, zvýšení bezpečnosti žáků 

	Popis projektu
	Rekonstrukce dvora (povrchu), zámková dlažba (ideální případ), v návaznosti na projekt osobního výtahu umožnění bezbariérového vstupu

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	1 300 000,-

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	2009

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	příspěvek zřizovatele

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Po částečných opravách je dvůr v nebezpečném stavu, při dešti se drží voda v hlubokých kalužích, v zimě se tvoří led

	Stav
	Cíl splněn 2021.


Vybavení ICT učebny

	Název projektu
	Vybavení ICT učebny

	Cíl projektu
	Naplnění standardu ICT (MŠMT) – viz inspekční zpráva, větší zapojení ICT do výuky 

	Popis projektu
	Kompletní počítačová učebna s interaktivní tabulí, která bude využívat zejména open source software (výchova proti počítačovému pirátství), v případě nerealizace půdní vestavby bude modernizována stávající 

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	700000,-

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle úspěšnosti financí v získávání projektů

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	projekt školy, případně spolu s jiným subjektem (OSS Aliance, …)

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	učebna bude realizována ve spolupráci s OSS Aliancí, uvažuje se i o nasazení OS Linux

	Stav
	Cíl splněn.


Školní družina – rekonstrukce elektrorozvodů

	Název projektu
	Elektrorozvody – školní družina

	Cíl projektu
	Rekonstrukce elektrorozvodů (včetně datové sítě) v objektu školní družiny, modernizace osvětlení 

	Popis projektu
	Projekt je navrhován za účelem rekonstrukce stávajících elektrorozvodů, které nesplňují bezpečnostní normy, modernizace osvětlení povede k úspoře cca 25% energie

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	1 000 000,-

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle úspěšnosti financí v získávání projektů

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ve fázi studie

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	Je podán projekt na financování pomocí dotace (skupina ČEZ)

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Akce je součástí celkové rekonstrukce budovy školní 
družiny

	Stav
	Cíl splněn.


Školní družina – zateplení

	Název projektu


	Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 – zateplení fasád budovy ŠD

	Cíl projektu


	Omezení úniku tepelné energie

	Popis projektu


	Obvodové konstrukce nesplňují současné tepelně technické požadavky. Při rekonstrukci by měl být použit certifikovaný tepelně izolační systém.

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	450000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2009

	Předpokládaný termín dokončení


	2009

	Projektová dokumentace


	ne

	Stavební povolení, ohlášení,  


	ne

	Zdroje financování


	Regionální operační program, státní dotace, investiční dotace  města

	Předkladatel projektu


	

	Poznámky


	Akce je součástí celkové rekonstrukce budovy školní družiny


	Stav
	Cíl nesplněn.

	
	


Školní družina – rekonstrukce stropu

	Název projektu


	Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 – zateplení stropu pod nevytápěnou půdou v budově školní družiny

	Cíl projektu


	Omezit únik energie

	Popis projektu


	Stávající stropní konstrukce nesplňuje v současnosti platné požadavky na tepelně technické vlastnosti dle normy ČSN 73 0540-2:2005

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	100000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2008

	Předpokládaný termín dokončení


	2008

	Projektová dokumentace


	ne

	Stavební povolení, ohlášení,  


	ne

	Zdroje financování


	Regionální operační program, státní dotace, dotace  města

	Předkladatel projektu


	Statutární město Děčín

	Poznámky


	Akce je součástí celkové rekonstrukce budovy školní družiny



	Stav
	Cíl nesplněn.


Školní hřiště – osvětlení

	Název projektu
	Sportovní hřiště - osvětlení

	Cíl projektu
	Osvětlení hřiště by umožnilo jeho využití i v zimních měsících nebo večerních hodinách zejména sportující veřejností 

	Popis projektu
	Cílem je doplnit stávající hřiště umělým osvětlením, které umožní využití v zimě a večerních měsících

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	600 000,- 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	2009

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	dotace zřizovatele

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Po využití hřiště je voláno zejména sportovními kluby  a sportující veřejností v zimních měsících, kdy světelné podmínky neumožňují sportovat venku po 16. hodině

	Stav
	Cíl nesplněn.


Školní hřiště II

	Název projektu
	Sportovní hřiště II

	Cíl projektu
	Využití prostoru mezi „přístavbou“ a sportovní halou Sportcentra Děčín, zlepšení vybavení pro sportovní vyžití nejen žáků školy, ale celé komunity (stávající sportoviště jsou hojně využívána) 

	Popis projektu
	Vytvoření sportovního hřiště s umělým povrchem o rozměrech cca 36 x 17 m, k volnému využití v odpoledních hodinách (alternativou je 1 – 2 kurty na beach volejbal – bude konzultováno s komunitou)

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	2 100 000,-

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	podle finančních možností

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	ne

	Stavební povolení, ohlášení
	ne

	Zdroje financování
	Bude podán opakovaný projekt na financování pomocí dotace (skupina ČEZ); jednou zamítnuto

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	Plánuje-li zřizovatel odkoupení a případnou rekonstrukci sportovní haly Sportcentra s tím, že ji spojí s areálem školy (původní projekt), je tento projekt bezpředmětný

	Stav
	Cíl splněn 2011.


Školní jídelna – rekonstrukce vzduchotechnické jednotky

	Název projektu


	Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 – rekonstrukce vzduchotechnické jednotky (VZT) pro přívod a odvod vzduchu 

	Cíl projektu


	Úspora energie instalací VZT - rekuperace

	Popis projektu


	V současné době je instalováno pouze zařízení pro odtah vzduchu z kuchyně. Rekonstrukcí bude instalována VZT zařízení se zpětným získáváním tepla – rekuperace, pro prostory kuchyně

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	550000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2008

	Předpokládaný termín dokončení


	2008

	Projektová dokumentace


	ne

	Stavební povolení, ohlášení,  


	ne

	Zdroje financování


	Regionální operační program, státní dotace, dotace  města

	Předkladatel projektu


	

	Poznámky


	

	Stav
	Cíl splněn 2012.


Školní jídelna – konvektomat
	Název projektu


	Školní jídelna - konvektomat

	Cíl projektu


	Zhospodárnit a dále zvýšit úroveň i kvalitu stravování dětí i zaměstnanců

	Popis projektu


	Nákupem konvektomatu dojde jednak k úsporám energie, jednak k dalšímu zvýšení úrovně a kvality stravování ve škole

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	400000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2008 - 2009

	Předpokládaný termín dokončení


	

	Projektová dokumentace


	ne

	Stavební povolení, ohlášení 


	ne

	Zdroje financování


	příspěvek zřizovatele, fondy školy

	Předkladatel projektu


	

	Poznámky


	

	Stav
	Cíl splněn 2011.


Rekonstrukce šaten

	Název projektu


	Rekonstrukce šaten

	Cíl projektu


	Vybavit šatny v suterénu školy šatnovými skříňkami. Současný stav už nevyhovuje ani po hygienické, ani po bezpečnostní stránce

	Popis projektu


	Šatny budou postupně vybaveny šatnovými skříňkami, které zvýší bezpečnost dětí i hygienickou úroveň šatního prostoru

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	750000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2008

	Předpokládaný termín dokončení


	2013

	Projektová dokumentace


	ne

	Stavební povolení, ohlášení 


	ne

	Zdroje financování


	provozní příspěvek

	Předkladatel projektu


	

	Poznámky


	

	Stav
	Cíl splněn 2009.


Obnovení odborných učeben

	Název projektu


	Obnovení odborných učeben

	Cíl projektu


	Znovu vybudovat odborné učebny, které byly kdysi z prostorových důvodů zrušeny a jejichž absence se výrazně odráží na kvalitě výuky

	Popis projektu


	V průběhu následujících let chceme znovu vybudovat odborné učebny (minimálně F-Ch, Vv-Hv, Př, D-Ov)

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	1200000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2008

	Předpokládaný termín dokončení


	2013

	Projektová dokumentace


	studie F- Ch, ostatní ne

	Stavební povolení, ohlášení 


	ne

	Zdroje financování


	dotace zřizovatele, grant (ČEZ, …)

	Předkladatel projektu


	

	Poznámky


	

	Stav
	Cíl nesplněn.


Učebna v přírodě
	Název projektu


	Učebna v přírodě

	Cíl projektu


	Vybudovat „učebnu v přírodě“ vhodnou zejména pro výuku přírodovědných a výtvarných předmětů

	Popis projektu


	V prostoru zahrady vybudovat „učebnu“  s přístřeškem pro cca 30 žáků, kde bude v jarních a podzimních měsících za příznivého počasí možno vyučovat zejména přírodovědné a výtvarné předměty na 2. stupni a která bude ve velké míře využívána 1. stupněm

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané


	150000

	Předpokládaný termín zahájení realizace


	2008 -2009

	Předpokládaný termín dokončení


	

	Projektová dokumentace


	ne

	Stavební povolení, ohlášení 


	ne

	Zdroje financování


	dotace město, grant

	Předkladatel projektu


	

	Poznámky


	

	Stav
	Cíl splněn 2011.


Úprava sportovních konstrukcí

	Název projektu
	Úprava sportovních konstrukcí

	Cíl projektu
	Cílem je upravit stávající konstrukce držící basketbalové koše

	Popis projektu
	Současný stav, kdy basketbalové koše drží pevné konstrukční prvky, je z hlediska bezpečnosti nevyhovující; při odrazu míče od konstrukce, která zasahuje cca 6 m nad hrací plochu pro malou kopanou či házenou hrozí úraz

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	Cca 150 000 (cenová nabídka odborné firmy) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, část financí nabízí TKC Děčín formou sponzorství

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl splněn.


Půdní vestavba ve školní družině

	Název projektu
	Půdní vestavba v ŠD

	Cíl projektu
	Cílem je umožnit využití půdy pro činnost ŠD

	Popis projektu
	Cílem projektu je zlepšení výchovně-vzdělávací práce školní družiny vybudováním dalších prostor, které budou k dispozici. Půdní vestavbou škola získá tolik potřebné prostory pro realizaci programu činnosti ŠD, která zatím sídlí i ve dvou prvních třídách a nemůže tak naplno plnit svůj program a účel

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	Cca 2 500 000 (odhad ŘŠ) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl nesplněn.


Dětské hřiště

	Název projektu
	Dětské hřiště

	Cíl projektu
	Cílem je vybavit školní hřiště další možností využití

	Popis projektu
	Školní hřiště, veřejností hojně využívané, nabízí spoustu možností pro sportovní vyžití. Nenabízí však bohužel nic pro matky s malými dětmi (dřívější prolézačky byly z důvodů nesplnění požadavků vyhlášky na bezpečnost odbornou firmou – Sportservis- odstraněny). V okolí školy je pouze jediná možnost podobného vyžití (lesopark), která kapacitně nestačí.

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	Cca 300 000 (cenový odhad ŘŠ na základě internetového průzkumu) 

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl splněn 2011.


Sociální zázemí ke školnímu hřišti

	Název projektu
	Sociální zázemí ke školnímu hřišti

	Cíl projektu
	Cílem je vybavit školní hřiště sociálním zázemím, které významně chybí. 

	Popis projektu
	V době současného provozu sportovní haly a školního hřiště jsou využívány organizacemi šatny a WC v „přístavbě“, které kapacitně nestačí (jsou pouze 2); veřejnost nemá sociální zázemí vůbec. 

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl splněn 2011.


Kryt

	Název projektu
	Využití bývalého krytu

	Cíl projektu
	Cílem je možnost využití bývalého krytu 

	Popis projektu
	V současnosti má škola velký nedostatek prostor, ať už k výuce nebo k provozním účelům. Rekonstrukcí bývalého krytu (zejména rozvody inženýrských sítí) by škola získala další prostory. Jako možnosti využití připadají: přestěhování keramické dílny z budovy školní družiny a vytvoření centra výtvarných činností; skladové prostory (archiv, sklad a dílna školníka apod.).

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl nesplněn.


Systém jednotného času a školního rozhlasu

	Název projektu
	Systém jednotného času a školního rozhlasu

	Cíl projektu
	Cílem je v podstatě dokončení rekonstrukce elektrorozvodů v hlavní budově 

	Popis projektu
	V současnosti jsou pro systém jednotného času a školního rozhlasu připraveny trubkové rozvody. Z finančních prostředků, které byly přiděleny zřizovatelem, bohužel nestačily peníze na dokončení (viz hodnocení předchozí etapy) 

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	100 000

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl splněn.


Fasáda

	Název projektu
	Fasáda hlavní budovy

	Cíl projektu
	Cílem je opatřit školu novou fasádou (stará je z roku 1976) 

	Popis projektu
	Povětrnostní vlivy v některých místech silně narušily stávající fasádu z roku 1976. V souvislosti s výše navrhovanými úpravami (okna, vestavba, střecha) by bylo třeba opatřit budovu novou fasádou

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl nesplněn.


Rekonstrukce podlah ve třídách
	Název projektu
	Rekonstrukce podlah ve třídách

	Cíl projektu
	Cílem je rekonstrukce podlah ve třídách 

	Popis projektu
	V současnosti jsou v podlahy ve třídách vlivem zatékání dešťové vody v některých třídách ve velmi špatném stavu (jedná se většinou o parketové podlahy, někde překryté PVC) 

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl plněn průběžně.


Rozšíření možností využití sportovní haly I

	Název projektu
	Rozšíření možností využití sportovní haly I

	Cíl projektu
	Cílem je zvýšit možnosti využití sportovní haly 

	Popis projektu
	Současná sportovní hala nesplňuje parametry sportovní haly pro soutěže ve volejbale (VSK má výjimku) zejména nedostatečnou výškou; dále velmi významně chybí prostor pro diváky. Projekt předpokládá zvětšení výšky haly a přistavění prostor pro diváky v prostoru směrem od Tylovy ulice. Halu by po úpravě bylo možno používat pro oficiální soutěže ve volejbale i jako „domovskou“ halu korfbalového klubu TKC

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl nesplněn.


Rozšíření možností využití sportovní haly II

	Název projektu
	Rozšíření možností využití sportovní haly II

	Cíl projektu
	Cílem je zvýšit možnosti využití sportovní haly 

	Popis projektu
	Cílem projektu je zvýšit možnosti využití sportovní haly i školního hřiště zejména v letních měsících a o víkendech pro různá sportovní turnajová klání, případně soustředění nabídkou možnosti ubytování. Projekt předpokládá přistavění patra na stávající „přístavbu“, kde by byl vybudován ubytovací prostor s cca 20 lůžky. K dispozici sportovcům by bylo (na jednom místě) ubytování, prostory pro přednášky i pro sport. Je možné, že toto opatření i povzbudí cestovní ruch v oblasti Děčína. Halu by po úpravě bylo možno používat pro oficiální soutěže ve volejbale i jako „domovskou“ halu korfbalového klubu TKC

	Rozpočtové náklady v mil. Kč

- předpokládané
	

	Předpokládaný termín

zahájení realizace
	2008 - 2009

	Předpokládaný termín 

dokončení
	

	Projektová dokumentace
	Ne

	Stavební povolení, ohlášení
	Ne

	Zdroje financování
	investiční příspěvek zřizovatele, 

	Předkladatel projektu
	

	Poznámky
	

	Stav
	Cíl nesplněn.


Závěr

Tato koncepce se zabývá rozvojem školy po stránce materiálního zabezpečení výuky a vzdělávání. Je jistě maximalistická. Jsem si plně vědom toho, že se nepodaří v daném časovém horizontu splnit všechny vytčené cíle a další prioritní se v souvislosti s převratným vývojem společnosti objeví.

Škola se snaží získávat peníze nejen od zřizovatele, ale i pomocí různých grantů; v neposlední řadě doufám i v pomoc právě ustanoveného občanského sdružení (Unie rodičů a přátel ZŠ Dr. Miroslava Tyrše).

Cíle nejsou řazeny podle priority.

Jiří Brouček
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